
 

VĮ Ignalinos atominės elektrinės išmontavimo ir dezaktyvavimo projektų, kuriuos VATESI 

suderino arba išdavė leidimą, sąrašas 

Eil. 

Nr. 

Ignalinos atominės elektrinės (IAE) įrangos 

išmontavimo ir (ar) dezaktyvavimo projekto 

pavadinimas 

Projekto pradžia 

(data, kada 

Projektas buvo 

suderintas su 

VATESI arba 

jam išduotas 

leidimas) 

Projekto eiga / statusas 

1.  IAE 117/1 pastato įrangos išmontavimas 

(B9-0 projektas) 

2010-05-04 Baigtas 2013-01-31* 

2.  IAE 119 pastato termofikacinės įrangos 

išmontavimas ir dezaktyvavimas (B9-5 

projektas)  

2011-09-09 Baigtas 2013-08-08* 

3.  IAE 1-ojo bloko turbinų salės įrangos 

išmontavimas ir dezaktyvavimas (B9-1 

projektas) 

2011-09-15 Vykdomas (projekto vykdymo 

ataskaitos rengimas sustabdytas 

dėl procesinių dalykų) 

4.  IAE 101/1 pastato V1 bloko įrangos 

išmontavimas ir dezaktyvavimas (B9-2 

projektas) 

2012-02-03 Baigtas 1 etapas 2014-04-29* 

5.  IAE 117/2 pastato įrangos išmontavimas 

(B9-0(2) projektas) 

2013-09-09 Baigtas 2017-05-05* 

6.  IAE 2-ojo bloko turbinų salės įrangos 

išmontavimas ir dezaktyvavimas (B9-

1(2) projektas) 

2014-04-15 Vykdomas 

7.  IAE 1-ojo energijos bloko DPCK 

dezaktyvavimas (B-12 projektas) 

2010-10-05 Projektas sustabdytas 

8.  IAE 1-ojo energijos bloko DPCK 

bandomasis slėginio ir įsiurbiamojo 

kolektorių jungčių dezaktyvavimas (B-

12 projektas) 

2013-08-02 Baigtas 2014-10-15*  

9.  IAE D1 bloko įrangos išmontavimas ir 

dezaktyvavimas (B9-7(1), 2207 

projektas) 

2015 -09-04 Baigtas 2019-12-05* 

10.  Atliekų pirminio apdorojimo aikštelės 

įrengimas A1 bloke (B9-3(1)-A1- TPDD 

– 2203-0 projektas) 

2016-09-26 Vykdomas (rengiama projekto 

vykdymo ataskaita) 

11.  IAE D2 bloko įrangos išmontavimas ir 

dezaktyvavimas (B9-7(2), 2214 

projektas) 

2018-07-05 Vykdomas 

12.  IAE A1 bloko krovimo mašinos 

išmontavimas (B9-3(1)-A1-TPDD-2203-

KPM projektas) 

2019-04-30 Vykdomas (rengiama projekto 

vykdymo ataskaita) 

13.  IAE I bloko 117/1 pastato inžinerinių 

sistemų ir likusių įrenginių 

išmontavimas (2301–TPDD–117/1–RE 

projektas)  

2021-03-22 Vykdomas 

14.  IAE A1 bloko įrangos išmontavimas ir 

dezaktyvavimas (B9-3(1)-A1-TPDD-

2203 projektas) 

2021-04-26 Vykdomas 
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15.  IAE A1 bloko įrangos išmontavimas ir 

dezaktyvavimas iš darbo zonų R1 ir R2 

(UP01-R1, R2-TPDD-2101 projektas)  

2021-07-09 Vykdomas 

16.  IAE 1-ojo energijos bloko turbinų salės 

boksų konstrukcijų išmontavimas ir 

dezaktyvavimas (2301 G1 projektas) 

2021-10-22 Vykdomas 

17.  IAE A2 bloko kuro perkrovimo mašinos 

įrangos išmontavimas ir dezaktyvavimas 

(2210-KM.A2-TPID projektas ) 

2022-11-11 Vykdomas 

 

 

* Projekto vykdymo ataskaitos suderinimo su VATESI data.  

 


